
  
  

  

Bijlage 1.5.1 
Planning omzetten toewijzingen 

Bijlage Algemene 
inkoopdocumenten 



 
 

 
 

1 

Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland 
Algemene inkoopdocumenten 

Vooraf 

Vanaf 1 juli 2020 is het voor zowel aanbieders als de gemeenten binnen de regio Centraal Gelderland 
niet meer mogelijk om de huidige gecontracteerde producten te gebruiken.   
 

Proces 

Om het voor aanbieders mogelijk te maken om de zorg op basis van de huidige contractering te kunnen 
declareren is het van belang dat er nieuwe toewijzingen worden aangemaakt door de gemeenten van 
de regio Centraal Gelderland. De planning welke daarbij wordt gevolgd is als volgt: 
 

Punt  Onderwerp  Wie  Wanneer gereed  

1.  Verstrekking conversietabel aan gemeenten  Module inkoop MGR  28-10-2019  

2.  Inrichten van de gemeentelijke systemen  Gemeenten  Uiterlijk 01-05-2020  

3.  Gemeenten sluiten alle ‘oude’ toewijzingen af met 
een einddatum 30-06-2020 en versturen een 301-
bericht  

Backoffices  Uiterlijk 01-06-2020  

4.  Gemeenten maken nieuwe zorgtoewijzingen aan 
voor de zorg die contractueel overgaat en 
versturen een 301-bericht   

Backoffices  Uiterlijk 15-06-2020  

5.  Gemeenten sluiten alle ‘oude’ toewijzingen die zijn 
afgegeven tussen 01-06-2020 en 30-06-2020 en 
versturen een 301-bericht  

Backoffices  Uiterlijk 05-07-2020 

6.  Gemeenten maken nieuwe zorgtoewijzingen aan 
voor de zorg die contractueel overgaat waarvan de 
toewijzingen tussen 01-06-2020 en 30-06-2020 
zijn ontvangen  

Backoffices  Uiterlijk 10-07-2020  

 
 


